
Vorlage Nr. 2018/027

TIEFBAUAMT

Balingen, 11.01.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 07.02.2018

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Osianderstraße Erneuerung Kanalisation und Straßenbau**

Beschlussantrag:

Die Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 203.909,05 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2006 und 2007 durch die Firma Stotz Bau aus Balingen ausgeführt. Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Maßnahme	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung	Haushalts- mittel	Mehr-(+)/ Minderkosten(-)
Straßenbau	80.000,00 €	96.656,09 €	80.000,00 €	+ 16.656,09 €
Kanalisation	132.750,17 €	107.252,96 €	159.000,00 €	- 51.747,04 €
	212.750,17 €	203.909,05 €	239.000,00 €	- 35.090,95 €

Die Mittelüberschreitung beim Straßenbau ist auf Massenverschiebungen zwischen den anteiligen Leitungsgräben und dem Straßenbau zurückzuführen. Insgesamt sind die Mehrkosten durch Einsparungen bei der Kanalisation abgedeckt.

Eduard Köhler