
Vorlage Nr. 2018/031

TIEFBAUAMT

Balingen, 11.01.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 07.02.2018

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Umbau des Regenüberlaufbeckens Ölbergstraße**

Beschlussantrag:

Der Umbau des Regenüberlaufbeckens Ölbergstraße zum Einbau einer Abflussregelung wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 59.692,90 Euro und einer Mittelüberschreitung von 6.692,90 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Für den Einbau einer Abflussregelung für das Regenüberlaufbecken Ölbergstraße musste in der Färberstraße ein Drosselschacht gebaut werden. Die Maßnahme wurde von der Firma Stotz Bau aus Frommern im Jahr 2012 durchgeführt und wie folgt abgerechnet:

Kostenanschlag	52.052,95 €
Kostenfeststellung	59.692,90 €
Haushaltsmittel	53.000,00 €
Mehrkosten	+ 6.692,90 €

Die Mehrkosten sind entstanden durch die Neubeschaffung des Granitpflasters in der Fahrbahn der Färberstraße.

Eduard Köhler