
Vorlage Nr. 2018/263

TIEFBAUAMT

Balingen, 24.09.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 10.10.2018

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Erweiterung von Urnenwänden im Friedhof Balingen**

Beschlussantrag:

Die Maßnahme wird mit Kosten in Höhe von 116.950,36 Euro festgestellt.

Sachverhalt:

Die Erweiterung der Urnenwände im Friedhof Balingen wurde von der Firma Zanger aus Hechingen von Herbst 2017 bis Frühjahr 2018 durchgeführt. Es handelt sich um den vorerst letzten Abschnitt von Urnenwänden, die in Verbindung mit der Sanierung der Friedhofsmauer hergestellt werden konnten.

Abrechnung:

Kostenberechnung	140.000,00 €
Vergabesumme	119.562,62 €
Kostenfeststellung	116.950,36 €
Haushaltsmittel	140.000,00 €
Minderkosten	23.049,64 €

Eduard Köhler