
Vorlage Nr. 2019/216

TIEFBAUAMT

Balingen, 30.07.2019

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 18.09.2019	Entscheidung
Ortschaftsrat Ostdorf	öffentlich	am 24.09.2019	Kenntnisnahme

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Umbau der Kreuzung Ostdorfer Straße / Grünewaldstraße / Auf
Schmiden zu einem provisorischen Kreisverkehr**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung des Umbaus der Kreuzung Ostdorfer Straße / Grünewaldstraße / Auf Schmiden zu einem provisorischen Kreisverkehr wird mit Kosten von 100.330,27 € genehmigt.

Sachverhalt:

Die Kreuzung der Ostdorfer Straße / Grünewaldstraße / Auf Schmiden wurde im Jahr 2018 zu einem provisorischen Kreisverkehr umgebaut. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte im Technischen Ausschuss am 12.07.2018. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Stumpp Bau GmbH & Co. KG aus Balingen durchgeführt.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Bauleistungen	78.512,63 €	92.263,43 €		
Straßenbeleuchtung	2.380,00 €	2.644,46 €		
Beschilderung	1.428,00 €	3.670,76 €		
Sonstiges	1.190,00 €	1.751,62 €		
Summe	83.510,63 €	100.330,27 €	100.000,00 €	+ 330,27 €

Die Mehrkosten gegenüber der Vergabesumme im Bereich der Bauleistung Fa. Stumpp resultieren aus Mehrmassen und in der Ausschreibung nicht berücksichtigten Kleinarbeiten.

Markus Streich