

---

Vorlage Nr. 2019/258

TIEFBAUAMT

Balingen, 25.09.2019

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

**öffentlich**

am 09.10.2019

Entscheidung

**Tagesordnungspunkt**

**Abrechnungsbeschluss  
Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten Binsenbolstraße in  
Balingen**

**Beschlussantrag:**

Die Abrechnung „Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten Binsenbolstraße in Balingen“ wird mit Kosten von 264.348,02 € genehmigt.

## Sachverhalt:

Die Binsenbolstraße wurde von 2004 bis 2005 neugestaltet. Im Bereich von der Stingstraße bis zur Siemensstraße wurden sämtliche Leitungen erneuert. Die Straße wurde im Vollausbau neugestaltet. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 5.5.2004 durch den Technischen Ausschuss. Mit den Tiefbauarbeiten wurde die Firma Koch GmbH & Co.KG aus Ratshausen beauftragt.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	139.050,68 €	170.241,37 €	165.000,00 €	+ 5.241,37 €
MW-Kanal	102.506,12 €	94.106,65 €	155.000,00 €	- 60.893,35 €
<b>Summe</b>	<b>241.556,80 €</b>	<b>264.348,02 €</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>-55.651,98 €</b>

Die Mehrkosten im Straßenbau resultieren aus Massenmehrungen. In den Anschlussbereichen zu den Grundstückszufahrten und in den Einmündungsbereichen der Seitenstraßen waren mehr Angleichungsmaßnahmen erforderlich wie vorgesehen. Außerdem waren im Straßenbau deutlich mehr Untergrundverbesserungen notwendig. Die Minderkosten im Bereich der Kanalisation sowie der Gesamtmaßnahme sind auf ein sehr wirtschaftliches Ausschreibungsergebnis zurück zu führen.

Markus Streich