

---

Vorlage Nr. 2020/026

TIEFBAUAMT

Balingen, 14.01.2020

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

**öffentlich**

am 05.02.2020

Entscheidung

**Tagesordnungspunkt**

**Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen  
Neugestaltung der Pflanzflächen in der Friedrichstraße in Balingen**

**Beschlussantrag:**

Die Abrechnung Neugestaltung der Pflanzflächen in der Friedrichstraße in Balingen wird mit Kosten in Höhe von 145.356,54 € genehmigt.

## Sachverhalt:

Die Neugestaltung der Pflanzfläche in der Friedrichstraße in Balingen wurde von Mai bis November 2018 ausgeführt. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 11.10.2017 durch den Technischen Ausschuss an die Firma Kraft Metallbau aus Balingen-Roßwangen.

In der Friedrichstraße wurden zur Verbesserung der Pflanzqualität und zum Schutz der Unterpflanzung der Bäume Einfassungen aus einem Stahlband aus Cortenstahl eingesetzt.

Die Vergabe beinhaltete die Umgestaltung von 47 Einfassungen. Im Zuge der Auftragsbearbeitung wurden aufgrund des wirtschaftlichen Angebots zusätzliche 13 Einfassungen beauftragt, um die Friedrichstraße zwischen Torbrücke und Kreisverkehr an der Sparkasse in einem Auftrag fertigzustellen.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

<b>Gewerk</b>	<b>Kostenanschlag (Vergabe)</b>	<b>Kostenfeststellung</b>	<b>Haushaltsmittel</b>	<b>Mehrkosten (+) Minderkosten (-)</b>
Umgestaltung Pflanzbeete Friedrichstraße	80.000,00 €	145.356,54 €	130.000,00 €	+30.356,54 €

Die Mehrkosten lassen sich zum einen durch die zusätzlichen 13 Einfassungen erklären. Des Weiteren ergaben sich in der Bauausführung teils erhöhte Aufwendungen zur Berücksichtigung der individuellen örtlichen Gegebenheiten (nicht rechteckige Pflanzbeete, aufwändigere Pflasterarbeiten), was so zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht absehbar war.

Die Mehrkosten konnten durch Minderausgaben bei der Maßnahme *Hauptwasen Endausbau Gehwege* gedeckt werden.

Markus Streich