

---

Vorlage Nr. 2020/205

TIEFBAUAMT

Balingen, 29.06.2020

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

**öffentlich**

am 15.07.2020

Entscheidung

**Tagesordnungspunkt**

**Ausbau Kleemeistereistraße in Balingen  
Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen**

**Beschlussantrag:**

Die Abrechnung „Ausbau Kleemeistereistraße in Balingen“ wird mit Gesamtkosten in Höhe von 317.242,19 € genehmigt.

## Sachverhalt:

Im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte St. Franziskus der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Geist war seitens der Stadt vorab die Erneuerung der Kanalisation in der Kleemeisterei- / Hindenburgstraße erforderlich. Die Bauvergabe erfolgte am 16.09.2009 im Technischen Ausschuss an die Fa. Christian Stotz + Sohn GmbH & Co. KG aus Balingen. Diese führte die Bauarbeiten in der Zeit von Oktober 2009 bis August 2010 aus.

Nach Abrechnung aller Gewerke stellen sich die angefallenen Baukosten wie folgt dar:

Gewerk	Vergabe- beschluss	Kosten- feststellung	Haushalts- mittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	59.340,91 €	108.586,69 €	75.000,00 €	
Kanalbau	169.703,15 €	208.655,50 €	170.000,00 €	
<b>Summe</b>	<b>229.044,06 €</b>	<b>317.242,19 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	<b>+ 72.242,19 €</b>

Die Mehrkosten im Straßenbau ergaben sich aus der Tatsache, dass zunächst eine reine Baustraße ausgeschrieben war, jedoch im Zuge der Fertigstellung der Außenanlage des Kindergartenneubaus der angrenzende Fahrbahnrand gleich in seiner endgültigen Form hergestellt wurde. Die erheblichen Mehrkosten im Kanalbereich fielen zum einen durch den nicht vorhersehbaren Aushub von massivem Felsgestein an. Zum anderen wurde aufgrund der Tiefenlage des Kanals die Wiederherstellung von zusätzlichen Oberflächen erforderlich. Die ausgewiesenen Mehrkosten konnten durch Minderausgaben anderer Finanzpositionen des Deckungsringes gedeckt werden.

Markus Streich