
Vorlage Nr. 2021/090

TIEFBAUAMT

Balingen, 25.03.2021

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 14.04.2021	Entscheidung
Ortschaftsrat Endingen	öffentlich	am 19.04.2021	Anhörung

Tagesordnungspunkt

Erschließung Reumorgenweg in Endingen Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen

Beschlussantrag:

Die Abrechnung „Erschließung Reumorgenweg in Endingen“ wird mit tatsächlichen Gesamtkosten in Höhe von 303.951,64 € genehmigt.

Sachverhalt:

Im Stadtteil Endingen erfolgte von September 2015 bis Juni 2016 der Ausbau des Reumorgenwegs. Ab der Lehrstraße bis zum Friedhof wurde die Straße auf eine Gesamtlänge von rund 120m ausgebaut und verbreitert und ein neuer Mischwasserkanal verlegt. Im Zuge des Ausbaus wurden vier neue Baugrundstücke für Einfamilienhäuser erschlossen. Den Auftrag für die Bauausführung hatte die Fa. Clemens Müller GmbH & Co. KG aus Albstadt erhalten.

Nach Schlussrechnung der Baumaßnahme ergibt sich folgende Kostenübersicht:

Gewerk	Vergabe- beschluß	Kosten- feststellung	Haushalts- mittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau 2.6300.9510.011-0012	202.961,41 €	202.254,88	202.961,41 €	- 706,53 €
Kanalbau 2.7050.9500.007-0012	166.975,66 €	101.696,76	166.975,66 €	- 65.278,90 €
Summe	369.937,07 €	303.951,64 €	369.937,07 €	- 65.985,43 €

Markus Streich