
Vorlage Nr. 2023/155

TIEFBAUAMT

Balingen, 22.06.2023

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 12.07.2023	Entscheidung
Ortschaftsrat Engstlatt	öffentlich	am 20.07.2023	Anhörung
Ortschaftsrat Heselwangen	öffentlich	am 20.07.2023	Anhörung

Tagesordnungspunkt

Geschlossene Kanalsanierung 2021 in den Stadtteilen Engstlatt und Heselwangen Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen

Anlagen

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der geschlossenen Kanalsanierung 2021 in den Stadtteilen Engstlatt und Heselwangen wird mit tatsächlichen Gesamtkosten in Höhe von 379.609,76 € genehmigt.

Sachverhalt:

Für das Jahr 2021 war ein umfangreiches Sanierungsprogramm für die grabenlose Sanierung von Kanälen und Schächten in den Ortsteilen Engstlatt und Heselwangen vorgesehen, welches vom Ingenieurbüro ISAS aus Füssen, Niederlassung Albstadt, geplant und ausgeschrieben wurde.

Insgesamt wurden in 26 Haltungen Inliner eingezogen, 8 Haltungen wurden mittels Partliner saniert und 52 Schächte wurden repariert.

Die Firma RS Kanal- u. Umweltservice GmbH aus Bisingen wurde mit der Kamerabefahrung der betreffenden Haltungen beauftragt.

Die Sanierung der Kanalhaltungen erfolgte dann durch die Firma Pfaffinger aus Nagold im Zeitraum Februar 2022 bis Februar 2023.

Die Abrechnung schließt mit folgenden Beträgen ab:

Gewerk	Vergabebeschluss	Kostenfeststellung	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Kanalsanierung	284.361,46 €	285.272,54 €	
Honorar	95.000,00 €	81.082,71 €	
Sonstiges		13.254,51 €	
Summe	379.361,46 €	379.609,76 €	+ 248,30 €

Markus Streich