
Vorlage Nr. 2016/025

TIEFBAUAMT

Balingen, 21.01.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Weilstetten
Technischer Ausschuss

öffentlich
öffentlich

am 16.02.2016
am 09.03.2016

Anhörung
Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Erneuerung der Straße "Oberer Brühl" im Stadtteil Roßwangen

Beschlussantrag:

Die Erneuerung der Straße „Oberer Brühl“ wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 214.819,36 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erneuerung der Straße „Oberer Brühl“ war im Abschnitt von der Einmündung Weilstetter Straße bis zu Gebäude Oberer Brühl 15 im Haushaltsplan 2014 eingestellt. Geplant war, auf diesem Abschnitt beide Gehwege zu erneuern und einen neuen Fahrbahnbelag aufzubringen. Einige Bruchstellen sollten ausgehoben werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Kostenbe- rechnung	Kostenan- schlag	Abrechnung		Haushalts- mittel	Mehr- oder Minderkosten
140.000,-- €	140.000,-- €	Bauleistung	205.131,56 €	140.000,-- €	Mehrkosten 74.819,36 €
		Beleuchtung	8.438,30 €		
		Beweissicherung	1.249,50 €		
		Summe	214.819,36 €		

Begründung der Mehrkosten:

Bei den Grabarbeiten für die Randsteine wurde im Bereich der Fahrbahn ein sehr schwacher Straßenkoffer festgestellt. In neun Schürfgruben auf der gesamten Länge der Baustrecke haben wir einen bituminösen Aufbau von insgesamt nur 9 cm und eine ungebundene Tragschicht aus einer Art Siebschutt (nicht frostsicher) mit einer Stärke von nur 32 bis 37 cm vorgefunden. Der Standardaufbau für diesen Straßentyp liegt für die bituminösen Schichten bei 14 cm und für die ungebundene Schottertrag- und Frostschuttschicht bei 46 cm.

Eine weitere Schwächung der mangelhaften, ungebundenen Tragschicht war nicht vertretbar. Deshalb musste die Fahrbahn ebenfalls im Vollausbau mit voraussichtlichen Mehrkosten von ca. 80.000,-- Euro beauftragt werden. Der entstandene Mehraufwand ist bei der Finanzposition 1.6300.5110.000 Straßenunterhaltung gedeckt.

Eduard Köhler