
Vorlage Nr. 2017/053

TIEFBAUAMT

Balingen, 14.02.2017

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 15.03.2017	Vorberatung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 23.03.2017	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 28.03.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Kanalerneuerung Leibbrandstraße bis Regenüberlauf Buhrenstraße im Stadtteil Frommern

Beschlussantrag:

Die Abrechnung wird mit festgestellten Kosten für den Kanal in Höhe von 799.904,35 Euro und 10.000,-- Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung genehmigt.

Sachverhalt:

Die Kanalerneuerung von der Leibbrandstraße bis zum Regenüberlauf Buhrenstraße wurde als erster Abschnitt der Zuleitung zum neuen Regenüberlaufbecken Buhrenstraße notwendig. Die Maßnahme wurde in den Jahren 2013 und 2014 von der Bietergemeinschaft der Firmen Gebr. Stumpp und Stotz Bau aus Balingen ausgeführt. Die gesamte Maßnahme wurde erst jetzt wie folgt abgerechnet:

Maßnahme	Kostenberechnung	Vergabesumme	Abrechnungssumme	Haushaltsmittel	Mehr-/Minderkosten
Kanalisation	645.000,00 €	714.311,01 €	799.904,35 €	809.311,01 €	- 9.406,66 €
Straßenbeleuchtung	-	-	10.000,00 €	10.000,00 €	-
Gesamt	645.000,00 €	714.311,01 €	809.904,35 €	819.311,01 €	- 9.406,66 €

Begründung der Mehrkosten gegenüber der Vergabesumme

In der Balingener Straße musste der Gehweg durch den tiefen Kanalgraben ersetzt werden; ebenso der Gehweg in der Richard-Wagner-Straße auf der Seite des Hochhauses. Dadurch entstanden rund 56.000,-- Euro Mehrkosten.

Durch die Kanalarbeiten wurden die Fahrbahnschleifen der Geschwindigkeitsmessanlage in der Balingener Straße durchtrennt und mussten für rund 12.500,-- Euro ersetzt werden. Weitere rund 17.500,-- Euro entstanden durch zusätzliche Kontrollprüfungen und Mehrmassen im Kanalbereich.

Im Zuge der Wiederherstellung der Gehwege wurde die Straßenbeleuchtung in der Balingener Straße für rund 10.000,-- Euro erneuert.

Eduard Köhler