
 

Vorlage Nr. 2018/024 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 10.01.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 07.02.2018 Vorberatung 
Ortschaftsrat Endingen  öffentlich am 19.02.2018 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 27.02.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen 
Knoten B 27/B 463 Balingen-Süd 
1. Umgestaltung Knoten B 27/B 463 
2. Beschleunigungsspur Knoten B 27/B 463 Richtung Endingen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Abrechnung für die beiden zusammengeführten Maßnahmen wird mit 1.716.309,51 Euro 
genehmigt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Umgestaltung des Knotens B 27/B 463 mit Anschluss des Gartencenters „Mauk“ wurde 
2004 an die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen vergeben. 
 
2008 wurde die Herstellung der Beschleunigungsspur in Richtung Endingen auf die Zuschuss-
maßnahme aufgesattelt. 
 
Die Abrechnung mit der Straßenbauverwaltung einschließlich Zuschuss zog sich länger hin. Die 
Abrechnung der beiden Teile lautet wie folgt: 
 

Maßnahme Kostenan-
schlag 

Kostenfest- 
stellung 

Haushalts-
mittel 

Mehr-(+)/ 
Minderkosten(-) 
 

1. Umgestaltung 
Knoten B 27/ 
B 463 
 
Straßenbau 
3 neue Verkehrs- 
signalanlagen 
Umbau Verkehrs- 
signalanlagen 
Wegweisende  
Beschilderung 

 
 
 
 

1.004.929,20 € 
88.345,14 € 

 
 

 
 
 
 

1.114.209,89 € 
86.714,04 € 

 
54.217,93 € 

 
93.900,35 € 

 
(1.349.042,21 €) 

450.000,00 € 
730.000,00 € 
100.000,00 € 

1.280.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

1.280.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+      69.042,21 € 
 

2. Beschleuni-
gungsspur 

431.410,25 € 367.267,30 € 431.410,25 € -       64.142,95 € 

   
1.716.309,51 € 

 
1.711.410,25 € 

 
+        4.899,26 € 

 
 
Bei der Umgestaltung des Knotenpunktes mit Zufahrt zum Gartencenter „Mauk“ kam es zu 
mehreren Planänderungen (Radwegverbreiterung, Verlängerung der zweiten Spur auf der Lan-
ge Straße bis zur Einmündung Wasserwiesen). Diese Mehrkosten konnten durch Einsparungen 
bei der Maßnahme „Beschleunigungsspur“ weitgehend ausgeglichen werden. Der verbleibende 
Betrag von 4.899,26 Euro ist durch den Jahresabschluss gedeckt.  
 
 
Nachrichtlich: 
 
Der Kostenanteil der Stadt an der Gesamtmaßnahme beträgt 697.668,29 Euro.  
 
Für ihren Kostenanteil hat die Stadt Balingen einen GVFG-Zuschuss in Höhe von 199.040,00 
Euro erhalten. 
 
 
 
Eduard Köhler  
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