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Bauabschnitte

Sanierung fertig gestellt

1 -  fertig gestellt

2 -  fertig gestellt 

3 -  

4 -  

5

6 -  in 2018

7 -  in 2019

Turnhalle fertig gestellt

Bauabschnitte

Die Bauabschnitte werden 
dem Baufortschritt angepasst 
und fortgeschrieben

Sichelschule
Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule

Untergesc hoss

fertig gestellt

fertig gestellt
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