
 

Vorlage Nr. 2018/242 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 23.08.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 12.09.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Fahrbahnerneuerung Robert-Wahl-Straße von Hirschbergstraße bis 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
1. Die Abrechnung der Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 311.766,68 Euro 

genehmigt. 
 
2. Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 41.766,68 Euro werden genehmigt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Erneuerung der Robert-Wahl-Straße im Abschnitt von der Hirschbergstraße bis einschließ-
lich Einmündung Johann-Sebastian-Bach-Straße wurde im Jahr 2016 durch die Firma Gebr. 
Stumpp aus Balingen ausgeführt.  
 
Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar: 
 

Kosten- 
berechnung € 

Kosten- 
anschlag € 

Kosten- 
feststellung € 

Haushalts- 
mittel € 

Mehrkosten € 

 
270.000,00 € 

 
270.000,00 € 

 
311.766,68 € 

 
270.000,00 € 

 
41.766,68 € 

 
 
Begründung der Mehrkosten: 
 
1. Untergrundverbesserung   ca. 18.000,- Euro 

 
Aufgrund der schlechten Werte bei den Belastungsversuchen war es erforderlich, eine 25 
cm starke Untergrundverbesserung auf Vliesunterlage einzubauen. 
 

2. Nicht vorgesehener Vollausbau   ca. 20.000,- Euro 
 
Im Anschlussbereich der Hirschbergstraße war geplant, auf einer Länge von ca. 35 Metern 
nur den Belag abzufräsen und zu erneuern. Bei den Aufbrucharbeiten zeigte sich, dass die 
bituminöse Tragschichtstärke nur 6 bis 7 cm betrug und damit viel zu gering war. Auch die 
Schottertragschicht war nicht in ausreichender Stärke vorhanden. Deshalb wurde ein Voll-
ausbau angeordnet. 
 

Die restlichen ca. 3.500,- Euro kamen durch kleinere Nebenleistungen usw. zustande. 
 
Die Mehrkosten sind durch Mittel bei der Haushaltsstelle Straßenunterhaltung im Jahr 2016 
gedeckt. 
 
 
 
Eduard Köhler  
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