
 

Vorlage Nr. 2018/322 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 21.11.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 05.12.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Sichelschule, Sanierung, Bauabschnitt 6 und 7 
Vergabe von Bauleistungen 
- Rohbau- und Betonsanierungsarbeiten 
- Abstützmaßnahmen 
 
 
 
Anlagen: Keine   
  
 

Beschlussantrag: 
 
Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung wird der Nachtragsauftrag für Roh-
bau- und Betonsanierungsarbeiten an die Firma S+R Betonsanierung aus Arnstein – Binsbach 
zum Nachtragspreis von 125.979,35 erteilt.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushalts: 
 

einmalig  125.979,35 € 
 
 
Veranschlagung der Mittel: 
 

Laufendes Haushaltsjahr 2018: 
 

planmäßig  830.000 €                - Finanzposition 2.2821.9405.000-0010 
 
 

Besonderer Hinweis: 
 
Der Vergabevorschlag zu den Abstützmaßnahmen nach Nr. 2 erfolgt nach Vorliegen der Ange-
bote über eine Tischvorlage. 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
In den beiden Bauabschnitten 6 und 7 werden im Laufe der Jahre 2018 und 2019 abschnitts-
weise insgesamt 8 Klassenzimmer und das Lehrerzimmer im ersten und zweiten Obergeschoss 
sowie die Kreativräume im Untergeschoss statisch und brandschutztechnisch ertüchtigt sowie 
saniert. 
 
Im Zuge der Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass die vorhandenen Rippendecken so man-
gelhaft sind, dass zusätzliche Stahlbetonträger gitterförmig unter die Decken eingezogen wer-
den müssen. Außerdem sind die nachfolgenden Betonsanierungsarbeiten wegen der unerwar-
tet mangelhaften Betonqualität deutlich umfangreicher als zunächst angenommen.  
 
Aufgrund dieser zusätzlich notwendigen Maßnahmen ist es unumgänglich, vier Klassen in 
Schulcontainern im Außenbereich der Schule auszulagern.  
 
Für die Beseitigung der statischen Mängel an den Rippendecken und für die Containeranlage 
haben die Gremien der Stadt Balingen zusätzliche Mittel in Höhe von 410.000 € zur Verfügung 
gestellt (vgl. VL 2018/285)  
 
Um die Sanierungsarbeiten an der Sichelschule noch während den Weihnachtsferien wieder 
aufnehmen zu können, erfolgte zwischenzeitlich die Einholung von Angeboten zur Umsetzung 
der vorgenannten Maßnahmen: 
 
 
1. Rohbau- und Betonsanierungsarbeiten 
 
Für die zusätzlich erforderlichen Bauleistungen wurde ein Nachtragsangebot mit folgenden we-
sentlichen Inhalten eingeholt: 
 

- Herstellung von Stahlbetonträgern im Spritzbetonverfahren 
- Ausbildung von Auflagertaschen und Durchbrüchen im bestehenden Mauerwerk 
- Punktuelle Hilfs- und Arbeitsgerüste 

 
Das Nachtragsangebot der Fa. S+R Betonsanierung aus Arnstein- Binsbach liegt bei insgesamt 
125.979,35 €. Die angebotenen Preise wurden fachlich und rechnerisch und in Bezug auf die 
Kalkulation des Hauptangebots geprüft, sie sind angemessen.  
 
Gemäß § 132 (2) 2 GWB ist die Beauftragung von vorgenannten Zusatzleistungen ohne Durch-
führung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig weil: 

- Die verschiedenen Konstruktionen aus technischen Gründen ineinandergreifend zu-
sammengefügt werden müssen 

- Die Festlegung von nachvollziehbaren Abrechnungs- und Gewährleistungsgrenzen so-
wie die räumliche Zusammenarbeit von verschiedenen Firmen mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden gewesen wäre 

- Der Wert für die Zusatzleistungen unter 50 % des ursprünglichen Auftragswerts liegt.  
 
Der Beauftragung des Nachtrags an die Firma S+R Betonsanierung aus Arnstein – Binsbach 
steht insoweit nichts im Weg. Der Gesamtsumme der Rohbau- und Betonsanierungsarbeiten 
erhöhen sich damit von 259.210,44 € um 125.979,35 € auf insgesamt 385.189,79 €. 
 
 



 
 

2. Abstützmaßnahmen zur Herstellung des Trägerrosts 
 
Das zur Herstellung der Stahlbetonträger erforderliche Flächengerüst besteht aus  

- Schwellhölzern 

- Schalungsträgern (Doka-Träger)  

- Tragflächen aus Holzwerkstoffplatten  

- Stahlrohrstützen 
 
Die Leistungen befinden sich zum Zeitpunkt der Vorlagenzustellung noch in einem beschränk-
ten Vergabeverfahren. Das Submissionsergebnis wird dem Technischen Ausschuss voraus-
sichtlich als Tischvorlage zur Entscheidung vorgelegt. 
 
 
 
Frieder Theurer  
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