
 

Vorlage Nr. 2015/160 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Fi 

Balingen, 02.07.2015 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 15.07.2015 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Vergabe von Bauleistungen 
Grundschule Schmiden, Fluchttreppenturm 
- Rohbauarbeiten 
- Schlosserarbeiten 
 
 
 
Anlagen. keine 
  
 

Beschlussantrag: 
 
1. Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung der Angebote erfolgt die Beauf-

tragung der 

a:   Rohbauarbeiten an die Fa. Norbert Hartmann GmbH,  
      Straßberg zum Angebotspreis von brutto 74.303,01 €. 
 
b:  Stahlbauarbeiten an die Fa. Ernst Pfeffer GmbH, Eutingen  
     zum Angebotspreis von brutto 53.315,57 € 
 

2. Es werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000 € wird genehmigt. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig  127.618,58 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2015: 
planmäßig  120.000 €       - Finanzposition 2.2112.9402.000 
überplanmäßig    40.000 €       - Finanzposition 2.2112.9402.000 



 
 

 
Deckungsvorschlag 
 
Die Finanzierung der Mehrkosten kann im Rahmen der Haushaltsansätze für Hochbau durch 
Einsparungen und Minderausgaben gedeckt werden.  
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
 
Das 3-geschossige Gebäude der Grundschule Schmiden und die Turnhalle wurden in den Jah-
ren 1974 bis 1976 erbaut. Da die Schule baurechtlich als Sonderbauwerk gilt, müssen grund-
sätzlich die aktuell gültigen Brandschutzstandards eingehalten werden. Deshalb wurde im TA 
am 11.03.2015 der Errichtung einer Fluchttreppe zugestimmt (DS 2015/054) 

Im Zuge dieser Maßnahme wurden im Gewerk Rohbauarbeiten die Seitenwände und der obere 
Abschluss des Turms, sowie Abbrucharbeiten im Fassadenbereich und die Fundamentierungen 
inkl. Erdarbeiten ausgeschrieben. Um wirtschaftliche Vorteile zu erhalten, sind außerdem in 
dieser Ausschreibung Kosten von ca. 8.000 € für Leistungen enthalten, die zur notwendigen 
Verbesserung des Brandschutzes im Schulgebäude erforderlich sind. Dabei handelt es sich um 
die Herstellung einer Türöffnung und einer Mauerwerkswand zur brandschutztechnischen Ab-
trennung der Heizungsanlage.  

Im Zuge einer beschränkten Ausschreibung für die Rohbauarbeiten wurden 18 Firmen zur An-
gebotsabgabe aufgefordert. 5 Angebote sind eingegangen Nach rechnerischer und technischer 
Prüfung der Angebote stellt sich das Ergebnis wie folgt dar: 

Rohbauarbeiten  

1. Fa. N. Hartmann, Straßberg 74.303,01 € 
2. Fa. Mauz, Burladingen, 74.765,32 € 
3. Fa. Mauch, Dunningen 79.315,99 € 
4. Fa. Berger, Meßstetten 80.557,26 € 
5. Fa. Hirt, Villingendorf 92.002,35 € 

 
 Kostenberechnung  52.000,00 € 

In der Ausschreibung des Gewerks Stahlbauarbeiten sind im Wesentlichen die Treppenläufe, 
Stege und alle Geländer enthalten.  

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 13 Firmen zur Angebotsabgabe aufge-
fordert. Eingegangen sind lediglich 3 Angebote. Ein Angebot musste aufgrund von VOB-
Bestimmungen ausgeschlossen werden, da bei wesentlichen Positionen keine Einzelpreise, 
sondern nur Titelsummen angegeben wurden. Zudem wurden die Vergabeunterlagen geändert. 

Nach rechnerischer und technischer Prüfung der Angebote stellt sich das Ergebnis wie folgt 
dar: 

Stahlbauarbeiten 

1. Fa. Pfeffer, Eutingen 53.315,57 € 
2. Fa. Haist, Baiersbronn 57.544,47 € 

 

 Kostenberechnung:  40.000,00 € 

Die oben genannten erstplatzierten Firmen Hartmann und Pfeffer sind terminlich und fachtech-
nisch in der Lage die Arbeiten durchzuführen. Es wird empfohlen, die Fa. N. Hartmann, Straß-
berg mit den Rohbauarbeiten und die Fa. Pfeffer, Eutingen mit den Stahlbauarbeiten zu beauf-
tragen. 

 

 



 
 

Ursache der Kostenüberschreitung: 

Zunächst ist festzustellen, dass allgemein bei den Hochbaugewerken eine deutliche Erhöhung 
der Einheitspreise festzustellen ist.  

Darüber hinaus entstehen auch Mehraufwendungen durch notwendige Ausführungsänderun-
gen. Im Zuge der Werkplanung und örtlichen Bestandserhebung mussten die Planer feststellen, 
dass im Baufeld zwei Abwasserschächte liegen, die in den zur Entwurfs- und Kostenplanung 
vorliegenden Bestandsplänen in 12 Metern Entfernung vom Baufeld eingezeichnet sind. Diese 
Schächte waren bisher von Büschen und Hecken überwuchert und deshalb im Rahmen einer 
Ortsbegehung nicht zu erkennen. Erst durch Landschaftspflegearbeiten im Frühjahr diesen Jah-
res wurden sie wieder freigelegt. Da ein Verlegen des Treppenturms auf die andere Seite des 
Vordachs untragbare Einschränkungen im Pausen- und Eingangsbereich der Schule zur Folge 
hätte, ist unter diesen Voraussetzungen die günstigste Möglichkeit der Erstellung des Treppen-
turms, das weitere Abrücken des gesamten Bauwerks um ca. 2 m vom Bestandsgebäude. Dies 
hat zur Folge, dass der entsprechend längere Steg zwischen Gebäude und Turm nicht mehr 
auskragen kann, sondern ein statisches Auflager am Hauptgebäude benötigt. Um dieses her-
stellen zu können, muss die komplette Brüstungsplatte entfernt und die Geschossdeckenplatten 
statisch und brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Außerdem ist die Verfüllung der Funda-
mentarbeitsräume aufgrund der räumlichen Nähe der Schächte zum Turmfuß aufwändiger. Im 
Gewerk Stahlbauarbeiten werden aufgrund des größeren Abstands und Spannweiten Mehrlän-
gen bei den Geländern und Stahlträgern, sowie höhere Dimensionen bei den Stahlprofilen ver-
ursacht.  
 
Diese Faktoren führen zu einer Erhöhung der Gesamtbaukosten, inkl Nebenkosten von ca. 
40.000 €. 
 
Deckungsvorschlag:  
Die Finanzierung der Mehrkosten kann im Rahmen der Haushaltsansätze 2015 für Hochbau 
durch Einsparungen und Minderausgaben bei anderen Maßnahmen gedeckt werden.  
 
Zeitlicher Ablauf: 
Die Planung und Ausschreibungen sind bisher im Zeitplan. Sofern die vorgenannten Firmen 
beauftragt werden können, werden die Arbeiten fristgerecht am Anfang der Sommerferien be-
ginnen. 
 
 
 
Frieder Theurer  
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