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Vorlage Nr. 2016/047 TIEFBAUAMT

Balingen, 23.02.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss offentlich am 09.03.2016 Entscheidung
Ortschaftsrat Zillhausen offentlich am 16.03.2016 Entscheidung
Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschlisse fir Bauleistungen
1. ErschlieBung Neubaugebiet Wieswannenstrale
2. Einbau des Feinbelags im Baugebiet Riepach 1. BA

Beschlussantrag:

Ortschaftsrat:

Die Abrechnung fur die ErschlieBung der Wieswannenstral3e wird mit festgestellten Kosten von
108.136,02 Euro genehmigt.

Technischer Ausschuss:

Die Abrechnung fur den Feinbelag im Baugebiet Riepach 1. BA wird mit einer Mitteltiberschrei-
tung in Hohe von 1.715,12 Euro und festgestellten Kosten von 66.013,20 Euro genehmigt.
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Sachverhalt:

Die Erschliefungsmafinahme ,Wieswannenstra3e“ wurde 2014 mit der Firma Stotz Bau aus
Balingen durchgefiihrt. Der Einbau des Feinbelages im Neubaugebiet Riepach erfolgte 2015
durch die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen.

Die Malinahmen schliel3en wie folgt ab:

MalRnahme Kosten- Kosten- Kosten- Haushalts- Mehr-/Minder-
schéatzung anschlag feststellung mittel kosten

1. Wieswannen-
strale
StralRe 55.000,00 € | 72.600,46 € 59.130,44 € 72.600,46 € -13.470,02 €
Mischwasser- 40.000,00 € | 32.354,70 € 33.598,35 € 40.000,00 € - 6.401,65 €
kanal
Regenwasser- 25.000,00 € | 14.227,94 € 15.407,23 € 25.000,00 € - 9.592,77 €
kanal
Gesamt 120.000,00 € 108.136,02 €

2. Riepach
StraRenbau 60.000,00 € | 64.298,08 € 66.013,20 € 64.298,08 € +1.715,12 €

Eduard Kohler
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