
 

Vorlage Nr. 2016/121 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 27.04.2016 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  nicht öffentlich am 15.06.2016 Vorberatung 
Ortschaftsrat Frommern  öffentlich am 23.06.2016 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 28.06.2016 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Bewilligung überplanmäßiger Mittel 
Ausbau der Mühlstraße 1. BA von der Balinger Straße bis zum RÜB 
Buhrenstraße 
 
 
 
Anlagen 
Lageplanverkleinerungen 
Regelquerschnitte  
  
 

Beschlussantrag: 
 
Für den Ausbau der Mühlstraße 1. BA von der Balinger Straße bis zur Zufahrt RÜB Buhrenstra-
ße werden überplanmäßig Mittel in Höhe von 170.000,00 Euro bewilligt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
 
laufend/Jahr  wie bisher  
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus Erschließungsbeiträgen 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig  170.000,00 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2015: 
überplanmäßig  170.000,00 €- Finanzposition 2.6300.9510.044-0015      Mühlstraße 1. BA 
 
  



 
 

Deckungsvorschlag 
 
170.000,00 Euro können gedeckt werden durch 
  
1. Einsparungen beim Baugebiet „Urtelen“, da 2016 nur noch die Planungen und die Bau- 
    vergabe erfolgen werden. 
 
    40.000,00 Euro bei Finanzposition 2.6300.9510.047-0011 Straßenbau 
 
    40.000,00 Euro bei Finanzposition 2.7050.9500.028-0011 Schmutzwasserkanal 
 
    20.000,00 Euro bei Finanzposition 2.7050.9590.004-0011 Regenwasserkanalisation 
           
 
2. Restliche 70.000,00 Euro aus allgemeinen Haushaltsmitteln im Wege der Gesamtdeckung.  
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Der Gemeinderat hat am 28.07.2015 mit Vorlage 2015/147 eine außerplanmäßige Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 148.137,00 Euro für den Haushaltsplan 2016 zum Ausbau der 
Mühlstraße bewilligt. Der Bauauftrag wurde im Juli 2015 erteilt. 
 
Die Mittel für den Straßenbau waren ursprünglich von der Verwaltung eingeplant gewesen. Sie 
wurden dann auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Ortsvorsteher Uhl zu Gunsten der Er-
schließung „Untere Breite“ wieder herausgenommen. 
 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war man der Meinung, dass der Straßenbau in der 
Mühlstraße angesichts der Komplexität der gesamten Baumaßnahme erst 2017 zur Realisie-
rung kommt.  
 
Aufgrund des raschen Baufortschritts beim Zuleitungssammler zum Regenüberlaufbecken Buh-
renstraße können aber bereits im Jahr 2016 die Straßenbauarbeiten durchgeführt werden. Eine 
Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2017 ist nicht möglich, da die Mühlstraße angesichts 
ihrer Steilheit, der Bedeutung als Schulweg zum Schulzentrum Buhren sowie als Zufahrt zum 
Wohnhaus „Stotz“ nicht über den kommenden Winter mit lediglich einer Schotteroberfläche be-
lassen werden kann. 
 
Von der Balinger Straße kommend bis zum Mühlkanal ist aufgrund der hier sehr steil abfallen-
den Eyachböschung eine Absturzsicherung erforderlich. Der anschließende Abschnitt bis zur 
RÜB-Zufahrt wird gegen unbefugten Zutritt zum Regenüberlaufbecken und zur Eyach gesichert. 
Der Zaun wird mit Rahmen und Maschengeflecht aus Edelstahl ausgeführt, weil dies problem-
los an das Gefälle der Mühlstraße angepasst werden kann. 
 
Damit entstehen Gesamtkosten für den Straßenbau in Höhe von 170.000 Euro, die aufgrund 
der vorgezogenen Ausführung bereits im laufenden Jahr als überplanmäßige Ausgaben bereit-
gestellt werden müssen. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt gem. Deckungs-
vorschlag. 
 
Die Ausführungsplanung ist aus der Anlage ersichtlich.  
 
 
 
Eduard Köhler  
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