

---

Vorlage Nr. 2017/113

TIEFBAUAMT

Balingen, 30.03.2017

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Erzingen	<b>öffentlich</b>	am 19.04.2017	Anhörung
Technischer Ausschuss	<b>öffentlich</b>	am 10.05.2017	Entscheidung

**Tagesordnungspunkt**

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Fremdwasserableitung Bellinger Straße/Frischlinstraße im Stadtteil  
Erzingen**

**Beschlussantrag:**

Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von insgesamt 347.195,40 Euro genehmigt.

**Sachverhalt:**

Die Fremdwasserableitung Bellinger Straße/Frischlinstraße im Stadtteil Erzingen wurde im Jahr 2012/13 durch die Firma Berger aus Meßstetten ausgeführt.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Maßnahme	Kosten- berechnung	Vergabe- summe	Kosten- feststellung	Mehr-/ Minderkosten
Fremdwasserkanal	152.059,19 €	133.953,77 €	114.808,59 €	- 19.145,18 €
Mischwasserkanal	71.960,70 €	72.792,66 €	67.167,37 €	- 5.625,29 €
Straßenbau	171.264,33 €	152.289,12 €	165.219,44 €	+ 12.930,32 €
Summen	395.284,22 €	359.035,55 €	347.195,40 €	- 11.840,15 €

Beim Straßenbau entstanden Mehrkosten für eine Entwässerungsrinne, Hofangleichungen und Wiederherstellungen am Spielplatz.

Eduard Köhler