

---

Vorlage Nr. 2017/301

AMT FÜR HOCHBAU UND  
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Schn  
Balingen, 26.10.2017

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss      **öffentlich**      am 08.11.2017      Entscheidung

**Tagesordnungspunkt**

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Realschulsporthalle  
- Instandsetzung und Brandschutzmaßnahmen -**

**Beschlussantrag:**

Der Baukostenabrechnung für die Instandsetzung der Oberlichtbänder auf der Realschulsporthalle und die brandschutztechnischer Ertüchtigung des Haupteingangs mit festgestellten Kosten in Höhe von 311.128,60 € wird zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Zur Verbesserung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes in der Realschulsporthalle wurde der Einbau von Rauchableitungen durch den Austausch und die Aufrüstung der bereits abgängigen Dachoberlichtbänder umgesetzt. Gleichzeitig wurde der Haupteingangsbereich zu einem mängelfreien ersten Fluchtweg ertüchtigt. Die Arbeiten wurden zum Jahresende 2016 abgeschlossen.

**Finanzposition: 2.2211.9408.000-0010:**

Haushaltsmittel gemäß Baubeschluss siehe Vorlage Nr. 2016/053	Festgestellte Kosten:	Mehrkosten:
300.000,00 €	311.128,60 €	11.128,60 €

Die Mehrkosten von ca. 11.000 € wurden dadurch verursacht, dass das unter dem Hallendach gespannte Schutznetz, bedingt durch den Bauablauf, häufiger umgebaut und repariert werden musste als vorgesehen.

