

Evang. Kirchenpflege Balingen
Herr Sting
Ölbergstrasse 27

72336 Balingen



2017-10-13

**Betr. Evang. Kindergarten Längenfeld
Planungsauftrag vom Nov. 2011**

Sehr geehrter Herr Sting

Ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail Nachricht vom 11.10.2017.

In der Planungsphase wurden verschiedene Varianten vorgeplant, diskutiert und definiert.
Diese Varianten wurden jeweils mit Kostenschätzungen begleitet.

In der gemeinsamen Besprechung am 10.12.2012 (Protokoll liegt bei) wurde dann festgelegt dass
die Variante mit einem neuen Windfangvorbau realisiert werden soll.

Dies war sowohl in energetischer Sicht sowie in hygienischer Sicht sinnvoll, da dadurch der
Kaltlufteinfluss in den gemeinsamen Foyer-Aufenthaltsraum reduziert werden konnte und die
Straßenkleidung und Schuhe der Kinder im Foyer belassen werden konnten.

Die Kostenschätzung für diese Variante belief sich auf insg. 234.160,- €. In Abstimmung mit der
damaligen Kirchenpflegerin Frau Mader Sorg sollten dann noch insg. ca. 20.000,- € eingespart
werden. Damit eine Gesamtsumme von 215.000,- € vorgesehen werden kann.
(mail vom 23.1.2013 liegt bei).

Mit Schreiben des Oberkirchenrat vom 14.10 .2013 wurde dann ein Kostenbetrag von 200.860,- €
anerkannt.

Ich gehe derzeit davon aus dass der definierte neue Windfangvorbau bei der Zuschussbeantragung
(Gemeinderatsvorlage vom 30.4.2012 Nr. 142012/Dst.22R) noch nicht enthalten war
(Kostenansatz = 48.450,- €) und hier eine Fortschreibung hätte erfolgen sollen.

Mit freundlichen Grüßen

rainer heinz • freier architekt • architektenliste baden-württemberg nr. 51 237

thomas-mann-ring 16 • 72336 balingen • telefon 0 74 33 / 2 08 64 • telefax 0 74 33 / 2 16 41

e-mail: info@architekt-heinz.de • Internet: www.architekt-heinz.de

CAD-Planungen • Wertgutachten • Bauleitungen • SiGe-Koordination • Baubetreuung