
Vorlage Nr. 2018/088

TIEFBAUAMT

Balingen, 12.03.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 11.04.2018	Vorberatung
Ortschaftsrat Weilstetten	öffentlich	am 17.04.2018	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 24.04.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Kanalerneuerung von der Römerstraße bis zum Hühnerbach im Stadtteil Weilstetten

Beschlussantrag:

Die Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 289.682,53 Euro bei Mehrkosten von 91,85 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Kanalerneuerung wurde in den Jahren 2011 und 2012 durch die Firma Clemens Müller aus Albstadt durchgeführt. Es wurden die Kanäle in der Tieringer Straße im Abschnitt von der Römerstraße bis zur Wasenstraße und Teilstränge in der nördlichen Wasenstraße erneuert.

Die Maßnahme schloss wie folgt ab:

Kostenanschlag	289.590,68 €
Kostenfeststellung	289.682,53 €
Haushaltsmittel	289.590,68 €
Mehrkosten	91,85 €

Die Mehrkosten sind durch den Jahresabschluss gedeckt.

Eduard Köhler