
Vorlage Nr. 2018/228

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Balingen, 09.08.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Zillhausen	öffentlich	am 19.09.2018	Anhörung
Technischer Ausschuss	öffentlich	am 10.10.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Grundschule Streichen / Zillhausen
- Geräteraumanbau Turnhalle**

Beschlussantrag:

Der Baukostenabrechnung für den Anbau des Geräteraums an die Turnhalle der Grundschule Streichen / Zillhausen mit festgestellten Kosten in Höhe von 84.970 € wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Um die Lagerkapazitäten für Sportgeräte auf ein zufriedenstellendes Maß zu erhöhen, wurde im Lauf des Jahres 2014 auf der Nordseite der Turnhalle der Grundschule Streichen / Zillhausen ein Geräteraumanbau mit ca. 23 m² Nutzfläche erstellt. Der zwischen dem neuen Anbau und dem bestehenden Küchenanbau liegende Eingangsbereich wurde mit Glas überdacht und mit einer Rampe barrierefrei ausgeführt.



Die Abrechnung auf der Haushaltstelle 2.2113.9403.000 stellt sich wie folgt dar:

Bereitgestellte Haushaltsmittel 2014:	80.000,00 €
Kostenfeststellung:	84.970,00 €
Mehrkosten :	4.970,00 €

Die Mehrkosten von 4.970,00 € wurden durch unvorhersehbare, zusätzliche Maßnahmen im Anschlussbereich zwischen Alt- und Neubau verursacht.

Frieder Theurer