
Vorlage Nr. 2018/230

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Balingen, 10.08.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 20.09.2018	Anhörung
Technischer Ausschuss	öffentlich	am 10.10.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen:
Kindergarten Seestrolche Frommern (Hesselberg)
- Anbau Personalraum -**

Beschlussantrag:

Der Baukostenabrechnung für die Dachsanierung auf dem Kindertagesstätte Seestrolche in Frommern mit festgestellten Kosten in Höhe von 107.513,09 € wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Erweiterung der 1971 erbauten, zweigruppigen Kindertagesstätte „Seestrolche“ um einen ca. 30 m² großen Verwaltungsbereich wurde von den Gremien im April 2015 zugestimmt. Das Büro und der Elterngesprächs-/ Besprechungsraum, der gleichzeitig als Aufenthaltsraum dient, wurde im Eingangsbereich positioniert. Dadurch entstand ein dreiseitig umschlossener Eingangshof. Die Arbeiten wurden im Jahr 2015 weitgehend abgeschlossen.



Die Abrechnung auf der Haushaltstelle 2.4642.9400.003 stellt sich wie folgt dar:

	Bereitgestellte Finanzmittel	Abrechnung:	Mehrkosten:
Baubeschluss für Bauwerk, technische Anlagen und Au- ßenanlagen 2015	80.000,00 €		
Haushalt 2016 für zusätzlich erforderliche Möblierung	20.000,00 €		
Gesamt	100.000,00 €	107.513,09 €	7.513,09

Die Mehrkosten von 7.513,09 € wurden durch umfangreichere Maßnahmen in der Geländeanpassung im Zugangsbereich verursacht.

Frieder Theurer