


Rippendecke im ganzen Querbau nicht mehr tragfähig
Decke komplett ausgetauscht
- Physiksaal Vorbereit.
- Physiksaal

Rippendecke im Flur Ost
tlw. ausgetauscht
mit Betonbalken/-unterzügen
verstärkt


Schadhafte Decken in den Klassenzimmern 103, 105, 107, 109




vorgezogener 4. Bauabschnitt:
- Zeichensaal/2. RW
- Nebenräume

Bauabschnitte

- Sanierung fertig gestellt
- 1 - fertig gestellt
- 2 - fertig gestellt
- 3 - in 2015
- 4 - in 2016
- 5 - in 2017
- 6 - in 2018
- 7 - in 2019
- Turnhalle in 2015



unvorhergesehene
Maßnahmen
während Bauabschnitt



Die Bauabschnitte werden
dem Baufortschritt angepasst
und fortgeschrieben

Sichelschule
Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule

1. Obergeschoss

Datum 20.12.2014