

Phase 1 Evaluierungsphase

„Städtebaulicher
Handlungsbedarf“

Information Gemeinderat Ergebnis Dialog 1 (26. März 2019)

Ergebnisbroschüre Dialog Phase 1 (ab 26. März 2019)

Abschluss Phase 1

Phase 2 Konzeptionsphase

„Entwicklungsziele,
Leitlinien und
räumliche
Schwerpunkte“

Arbeitsgruppe plus (28. März 2019)

Arbeitsgruppe Planungsamt (26. Juni / 25. September 2019)

Beratung und Diskussion Gemeinderat (22. Oktober 2019)

Bürgerbeteiligung Dialog 2 (25. und 26. Oktober 2019)

Auswertung pp a|s und Abschluss Phase 2

Anfang 2020

HIER STEHEN WIR!

Phase 3
Konkretisierungs-
phase

„Rahmenkonzept und
Handlungsprogramm“

Arbeitsgruppe Planungsamt



Arbeitsgruppe plus



Dokumentation der Ergebnisse



Beschlussfassung ISEK 2035 Gemeinderat



Vorstellung ISEK 2035 (Abschluss-symposium)

Abschluss bis Frühjahr 2020