
Vorlage Nr. 2019/255

TIEFBAUAMT

Balingen, 24.09.2019

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 09.10.2019

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss
Erneuerung der Kanalisation Binsenbolstraße in Balingen**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung „Erneuerung der Kanalisation Binsenbolstraße in Balingen“ wird mit Kosten von 201.134,54 € genehmigt.

Sachverhalt:

Die Binsenbolstraße wurde im Jahre 2005 von der Siemensstraße bis zur Robert-Mayer-Straße im Vollausbau neugestaltet. Vorab mussten sämtliche unterirdische Leitungen ausgewechselt werden. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte am 10.5.2005 durch den Technischen Ausschuss. Die Firma Heinrich Teufel GmbH & Co.KG aus Straßberg wurde mit den Tiefbauarbeiten beauftragt.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kostenanschlag (Vergabe)	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbau	121.579,80 €	130.077,51 €	155.000,00 €	- 24.922,49 €
MW-Kanal	94.054,56 €	71.057,03 €	155.000,00 €	- 83.942,97 €
Summe	215.634,36 €	201.134,54 €	320.000,00 €	- 118.865,46 €

Aufgrund wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse konnte die Maßnahme weit unter den eingestellten Haushaltsmitteln abgeschlossen werden. Im Zuge der Baumaßnahme konnten weitere Einsparungen erzielt werden.

Markus Streich