

Vorlage 2020/058:

Abrechnungsbeschluss Geschlossene Kanalsanierungen 2005 - 2017

Jahr	Orte	Firma	Kosten- berechnung	Vergabe- summe	Kosten- feststellung	Differenz	Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel	Inliner		Partliner		Schächte
								Halt- ungen	m	Halt- ungen	m	Stück
2005	Balingen / Frommern / Zillhausen	BG Insituform+Sennert, Leonberg/Vaihingen	418.024,86 €	338.207,56 €	391.536,38 €	+ 53.328,82 €	585.000,00 €	83	2.991	6	294	0
2006	Balingen / Frommern / Weilstetten	Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH, Leonberg	403.000,00 €	364.271,98 €	336.479,77 €	- 27.792,21 €	595.000,00 €	70	2.833	0	0	0
2007	Balingen / Frommern / Ostdorf	Boger Kanalsanierung GmbH, Wurmberg	481.749,13 €	475.194,43 €	435.892,90 €	- 39.301,53 €	625.000,00 €	63	2.380	0	0	150
2008	Frommern / Weilstetten	Diringer & Scheidel GmbH, Mannheim	300.001,80 €	326.357,44 €	355.692,08 €	+ 29.334,64 €	620.000,00 €	46	1.723	24	896	43
2009	Frommern / Weilstetten	Boger Kanalsanierung GmbH, Wurmberg	359.042,64 €	286.398,66 €	330.767,23 €	+ 44.368,57 €	525.000,00 €	63	1.970	30	1.175	91
2010	Balingen / Frommern / Rosswangen	Boger Kanalsanierung GmbH, Wurmberg	288.292,92 €	240.571,45 €	261.033,54 €	+ 20.462,09 €	630.000,00 €	23	1.093	50	1.916	94
2011	Weilstetten / Rosswangen	Boger Kanalsanierung GmbH, Wurmberg	470.534,27 €	401.019,55 €	432.458,42 €	+ 31.438,87 €	630.000,00 €	62	2.262	62	2.205	80
2012	Ostdorf	Boger Kanalsanierung GmbH, Wurmberg	401.030,00 €	364.045,69 €	388.654,88 €	+ 24.609,19 €	580.000,00 €	40	1.565	24	890	71
2013 + 2014	Endingen / Erzingen	KTF GmbH, Börslingen	298.171,27 €	260.013,22 €	258.841,72 €	- 1.171,50 €	635.000,00 €	32	1.238	18	748	63
2015	Frommer / Endingen / Erzingen / Ostdorf / Heselwangen	AKS Umwelttechnik GmbH, Westerstetten	469.380,63 €	433.921,95 €	399.352,39 €	- 34.569,56 €	730.000,00 €	43	1.711	18	655	71
2016	Balingen / Endingen / Erzingen	Boger Kanalsanierung GmbH, Wurmberg	536.291,47 €	551.719,65 €	555.110,19 €	+ 3.390,54 €	600.000,00 €	51	1.953	46	1.692	129
2017	Zillhausen	Swietelsky-Faber GmbH, Schlierschied	236.000,00 €	221.951,73 €	224.929,85 €	+ 2.978,12 €	703.000,00 €	13	508	29	757	43
			4.661.518,99 €	4.263.673,31 €	4.370.749,35 €	+ 107.076,04 €	7.458.000,00 €	589	22.227	307	11.228	835
						+ 2,4%						