
Vorlage Nr. 2015/130

TIEFBAUAMT

Balingen, 29.05.2015

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Weilstetten	öffentlich	am 23.06.2015	Anhörung
Technischer Ausschuss	öffentlich	am 15.07.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Erneuerung eines Teilstückes der Straße Grauenstein im Stadtteil
Weilstetten**

Beschlussantrag:

Die Erneuerung eines Teilstücks der Straße Grauenstein wird mit festgestellten Kosten von 191.891,38 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erneuerung der Straße Grauenstein im Abschnitt von der Römerstraße bis zur Hauptstraße im Stadtteil Weilstetten wurde Ende 2012 an die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen vergeben. Die Arbeiten wurden im Jahr 2013 durchgeführt.

Es entstanden folgende Kosten:

Kosten-schätzung	Vergabesumme	Kosten-feststellung	Haushalts-mittel	Minder-kosten
	Bauleistung 157.434,85 €	175.596,60 €		
	Straßen- beleuchtung 14.280,00 €	15.375,27 €		
	Sonstiges <u>3.570,00 €</u>	<u>919,51 €</u>		
200.000,-- €	<u>175.284,85 €</u>	<u>191.891,38 €</u>	200.000,00 €	- 8.108,62 €

Der höhere Aufwand gegenüber der Vergabesumme ist auf die Ausdehnung der Baumaßnahme auf ein Teilstück östlich der Kreuzung mit der Römerstraße zurückzuführen. In diesen Teil wurden vorsorglich noch Versorgungsleitungen eingelegt.

Eduard Köhler