
Vorlage Nr. 2020/256

TIEFBAUAMT

Balingen, 01.09.2020

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 16.09.2020

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Wegeausbau u. Plätze im Friedhof Balingen 2. BA
Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung „Wegeausbau und Plätze im Friedhof Balingen, 2. BA, inclusive Versetzung des Rösler-Denkmal“, wird mit Gesamtkosten in Höhe von 121.117,64 € genehmigt.

Sachverhalt:

Im 2. Bauabschnitt des Friedhofs Balingen erfolgten das Anlegen von zwei weiteren Hauptwegen sowie die Neugestaltung der Pflasterflächen am Eingang Ost und nordöstlich der Friedhofskirche. Die Infrastruktureinrichtungen wurden um Wasserstelen, Handwagenrecks und mehrere Sitzbänke erweitert. Eine Wasserleitung musste neu verlegt werden und das vorhandene Rösler-Denkmal wurde an eine repräsentative Stelle am Hauptweg versetzt.

Die Bauausführung erfolgte durch die Fa. Zanger GmbH von Juni bis November 2016; die Fertigstellungspflege der Bepflanzung dauerte bis Ende 2019.

Nach Abrechnung aller Gewerke kann festgestellt werden, dass die Baumaßnahme innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens liegt. Es ergibt sich folgende Kostenübersicht:

Gewerk	Kosten- anschlag (Vergabe)	Kosten- feststellung	Haushalts- mittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Ing.leistung	18.460,46 €	19.001,84 €		
Bauleistung	109.601,02 €	99.985,90 €		
Brunnen zur Was- serversorgung	1.800,00 €	2.058,50 €		
Sonstiges (Ausschreibung)	135,52 €	71,40 €		
Summe		121.117,64 €	130.000 €	- 8.882,36 €

Markus Streich