

---

Vorlage Nr. 2016/143

TIEFBAUAMT

Balingen, 30.05.2016

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

|                           |                         |               |              |
|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| Technischer Ausschuss     | <b>nicht öffentlich</b> | am 15.06.2016 | Vorberatung  |
| Ortschaftsrat Weilstetten | <b>öffentlich</b>       | am 21.06.2016 | Anhörung     |
| Gemeinderat               | <b>öffentlich</b>       | am 28.06.2016 | Entscheidung |

#### Tagesordnungspunkt

### **Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Neubau des Regenüberlaufbeckens 26 in Weilstetten**

#### Beschlussantrag:

Die Abrechnung wird mit festgestellten Kosten von insgesamt 896.459,35 Euro genehmigt.

### **Sachverhalt:**

Das Regenüberlaufbecken 26 in Weilstetten wurde in den Jahren 2010 bis 2011 gebaut. Die Abrechnung zog sich bis 2015 hin. Die Maßnahme hat sich wie folgt entwickelt:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kostenberechnung   | 1.060.000,00 € |
| Vergabesumme       | 885.545,33 €   |
| Kostenfeststellung | 896.459,35 €   |
| Haushaltsmittel    | 970.000,00 €   |
| Minderkosten       | 73.540,65 €    |

Die Kosteneinsparungen sind darauf zurückzuführen, dass die Mehraufwendungen für den Weiterbetrieb des alten Regenüberlaufbeckens bis zur Inbetriebnahme des neuen Beckens durch Optimierungen während der Bauzeit in Grenzen gehalten werden konnten.

Eduard Köhler