

---

Vorlage Nr. 2016/147

TIEFBAUAMT

Balingen, 30.05.2016

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Engstlatt	<b>öffentlich</b>	am 23.06.2016	Entscheidung
Technischer Ausschuss	<b>öffentlich</b>	am 13.07.2016	Kenntnisnahme

### Tagesordnungspunkt

## **Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Sanierung der Brücke Schweizer Straße im Stadtteil Engstlatt**

### Anlagen

### Beschlussantrag:

1. Die Abrechnung der Sanierung der Brücke Schweizer Straße in Engstlatt wird mit festgestellten Kosten von 87.109,20 Euro genehmigt.

### Hinweise:

Die absehbare Abgängigkeit der Brücke wegen des allgemeinen, sehr schlechten Gesamtzustandes wird zur Kenntnis genommen.

## Sachverhalt:

Die Sanierung der Brücke Schweizer Straße in Engstlatt wurde in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführt. Während der Ausführung zeigte sich, dass die ursprüngliche schmale Bogenbrücke aus Naturstein unsachgemäß verbreitert wurde. Die für die angefügten Gehwege ausgeführten Flügelwände wurden tatsächlich nur anbetoniert, deren Fundamente sind mangelhaft. Eine statische Verbindung zum Hauptbauwerk besteht nicht. Die Auskragungen der Gehwege sind aufgrund der Bauweise, des Zustandes und der geringen Materialstärke auf Dauer nicht zu halten. Eine qualifizierte Bauwerksabdichtung ist nicht vorhanden.

In Anbetracht dieser Erkenntnisse haben wir nur die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um das Bauwerk noch für ca. zehn bis fünfzehn Jahre nutzen zu können. Auch das zu niedrige Geländer wurde mit Verweis auf den Bestandsschutz lediglich neu gestrichen. Die Brücke muss nach Ablauf der restlichen Nutzungsdauer neu gebaut werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Vergabesumme	79.850,83 €
Kostenfeststellung	87.109,20 €
Haushaltsmittel	80.000,00 €
Mehrkosten	7.109,20 €

Die Mehrkosten wurden durch die Befestigung der Bachsohle und eine zusätzliche Betonvorsatzschale zur Verhinderung weiterer Ausspülungen verursacht. Die Genehmigung der überplanmäßigen Mittel für die Mehrkosten liegt in der Zuständigkeit der Verwaltung und ist durch den Jahresabschluss abgedeckt.

Eduard Köhler