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Vorlage Nr. 2018/089

TIEFBAUAMT

Balingen, 12.03.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss offentlich
Ortschaftsrat Frommern offentlich
Gemeinderat offentlich
Tagesordnungspunkt

am 11.04.2018 Vorberatung
am 19.04.2018 AnhoOrung
am 24.04.2018 Entscheidung

Abrechnungsbeschluss fur Bauleistungen
Fremdwasserableitung "Mettendschstral3e” im Stadtteil Frommern

Beschlussantrag:

1. Die MalRnahme wird mit festgestellten Gesamtkosten in Hohe von 372.354,76 Euro geneh-

migt.

2. Die Kostenverschiebungen zwischen den Straf3enbauarbeiten und den Kanalbauarbeiten

werden genehmigt.
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Sachverhalt:

Die Fremdwasserableitung in der MettendschstralRe im Stadtteil Frommern wurde im Jahr 2014
von der Firma Norbert Hartmann aus Stral3berg durchgefiihrt. Die Baustelle wurde wie folgt

abgerechnet:
Bauteil Kosten- Kosten- Haushalts- Mehr-(+)/ oder
anschlag feststellung mittel Minderkosten(-)
StralRenbau 69.301,27 € 194.706,58 € 70.000,00 € | + 124.706,58 €
Mischwasser- 126.627,30 € 56.504,25 € 105.000,00 € | - 48.495,75€
kanalisation
Regenwasser- 187.963,84 € 121.143,93 € 210.000,00€ | - 88.856,07 €
kanalisation
383.892,41 € 372.354,76 € 385.000,00€ | - 12.645,24 €

Die Mehrkosten beim Stralenbau ergaben sich durch Massenverschiebungen von den Lei-
tungsbauarbeiten hin zum StraRenbau. Insgesamt hat die Mal3nahme positiv abgeschlossen.

Eduard Kohler
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