
 

Vorlage Nr. 2018/313 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 07.11.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 05.12.2018 Vorberatung 
Ortschaftsrat Frommern  öffentlich am 13.12.2018 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 18.12.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Erschließung des Baugebiets "Untere Breite" 1. BA in Dürrwangen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Abrechnung der Baumaßnahme „Untere Breite“ 1. BA wird mit festgestellten Kosten in Hö-
he von 1.105.327,73 Euro genehmigt.  
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Erschließung des ersten Bauabschnittes des Baugebietes „Untere Breite“ in Dürrwangen 
wurde in den Jahren 2014/15 durch die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen ausgeführt. Die Kos-
ten entwickelten sich wie folgt: 
 

Gewerk Kosten- 
anschlag 

Kosten- 
feststellung 

Haushalts- 
mittel 

Mehrkosten (+) 
Minderkosten (-) 

Straßenbauarbeiten 
 

548.569,71 € 561.463,57 € 548.569,71 € + 12.893,86 € 

Mischwasser- 
kanalisation 

286.413,79 € 341.938,11 € 300.000,00 € + 41.938,11 € 

Regenwasser- 
kanalisation 

236.287,34 € 201.926,05 € 300.000,00 € - 98.073,95 € 

 1.071.270,84 € 1.105.327,73 € 1.148.569,71 € - 43.241,98 € 

 
 
Begründung der Mehrkosten beim Mischwasserkanal: 
 
Bei den Kanalgrabarbeiten wurde eine ergiebige Grundwasserlinse angeschnitten. Zur Fortfüh-
rung der Arbeiten war der Bau einer Sickerleitung zur vorübergehenden Grundwasserabsen-
kung erforderlich. Hierfür entstanden unvorhergesehene Kosten in der Größenordnung von 
50.000,- Euro. Die Absenkung wurde nach Beendigung der Erschließungsarbeiten wieder deak-
tiviert.  
Die Sickerleitung wurde so konzipiert, dass sie für die Erschließung des zweiten Bauabschnitts 
des Baugebietes wieder in Betrieb genommen werden kann.  
Die Mehrkosten sind durch Einsparungen bei der Finanzposition Regenwasserkanalisation ab-
gedeckt. 
 
 
 
Eduard Köhler  
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