
 

Vorlage Nr. 2016/144 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 30.05.2016 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 15.06.2016 Entscheidung 
Ortschaftsrat Weilstetten  öffentlich am 21.06.2016 Anhörung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen 
Erneuerung eines Teilstücks der Frommerner Straße im Stadtteil 
Weilstetten 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Abrechnung der Erneuerung eines Teilstücks der Frommerner Straße wird mit festgestellten 
Kosten in Höhe von 212.965,20 Euro genehmigt.  
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Frommerner Straße wurde im Jahr 2013 in einem Teilabschnitt von der Rohrackerstraße bis 
zur Einsteinstraße erneuert. Aufgrund Alters, Zustands und geringer Tiefenlage wurde zugleich 
auch der Mischwasserkanal ausgewechselt. Die Maßnahme wurde von der Firma Gebr. 
Stumpp aus Balingen durchgeführt. Die Kostensituation hat sich wie folgt entwickelt: 
 
  

Maßnahme Vergabesumme Kostenfeststellung Haushaltsmittel Mehr- oder  
Minderkosten  

Straßenbau 124.490,21 € 118.107,01 € 142.000,00 € -    23.892,99 € 

Mischwasser- 
kanal 

62.092,15 € 
 

___________ 
186.482,36 € 

 

94.858,19 € 
 
 

___________ 
212.965,20 € 

 

 
62.092,15 € 

 
 

___________ 
204.092,15 € 

 
 

+   32.766,04 € 
 
 

   +    8.873,05 € 

 
Bei der Bauausführung zeigte sich, dass der Randsteinsatz auf einem völlig aufgelösten Beton-
fundament saß. Deshalb mussten auch die Gehwege erneuert werden. Durch die Leitungsgrä-
ben entstanden Massenverschiebungen zulasten des Straßenbaus. Insgesamt ergaben sich 
Mehrkosten von 8.873,05 Euro.  
 
 
 
Eduard Köhler  
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