
 

Vorlage Nr. 2017/078 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 28.02.2017 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 05.04.2017 Entscheidung 
Ortschaftsrat Endingen  öffentlich am 24.04.2017 Anhörung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Erneuerung der Schaltanlagen an den Regenüberlaufbecken "Gehrn" 
und "Schlichtebach" 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Abrechnung wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 79.810,54 Euro genehmigt. 
 
Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der positiven Zustimmung des Ortschaftsrats Endingen. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Firma Eggs GmbH aus Pliezhausen hat die Erneuerung der Schaltanlagen an den beiden 
Regenüberlaufbecken „Gehrn“ und „Schlichtebach“ für den Zweckverband Abwasserreinigung 
Balingen und die Stadt Balingen in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführt. Die Abrechnung 
für den städtischen Anteil sieht wie folgt aus: 
 
 
Kostenberechnung         75.000,00 € 
Vergabesumme         72.625,58 € 
Kostenfeststellung         79.810,54 € 
Haushaltsmittel Finanzposition 2.7050.9600.001-0010    75.000,00 € 
Mehrkosten            4.810,54 € 
 
 
Die Mehrkosten entstanden bei der Demontage der vorhandenen Anlagenteile und bei der Er-
stellung der Schaltanlage auf der Kläranlage in Balingen. Die Genehmigung der Mehrkosten 
liegt in der Zuständigkeit der Verwaltung, die Deckung ist durch den Jahresabschluss erfolgt. 
 
 
 
Eduard Köhler  
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