Vorlage Nr. 2017/287 TIEFBAUAMT

Balingen, 24.10.2017

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	**öffentlich**	am 08.11.2017	Entscheidung
Ortschaftsrat Weilstetten	**öffentlich**	am 14.11.2017	Anhörung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Umgestaltung des Friedhofs Weilstetten 2. Bauabschnitt

Anlagen

Beschlussantrag:

Die Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 202.833,49 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Der 2. Bauabschnitt der Umgestaltung des Friedhofs Weilstetten wurde von der Firma Schöppler aus Meßkirch in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführt. Die Kosten haben sich wie folgt entwickelt:

Vergabesumme	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehrkosten
176.069,88 €	202.833,49 €	180.000,00 €	+ 22.833,49 €

Begründung der Mehrkosten:

- Baustellenzufahrt wegen starker Untergrundvernässung aufwändiger.
- Für Sickerschächte und Brunnen mussten teilweise Leitungen zum Lochenbach gelegt werden wegen nicht versickerungsfähigem Untergrund.
- Aufwändigere neue Wasserversorgung, da die bisherige Zuleitung teilweise erneuert werden musste.
- Erneuerung der Regenwasserableitung vom Leichenhallendach.

Hinweis:

Die Abrechnung musste von Auftraggeberseite aufgestellt werden.

Eduard Köhler