Kosten- und Finanzierungsübersicht für Neumaßnahme (KuF-neu)

Stadt Balingen

"Gewerbegebiet nördliche Hindenburgstraße"

A U S G A B E N

1	2	3	4	5	6	7
	Geschätzte zuwendungsfähige Gesamtkosten	Kosten im Programmjahr 2019	Weitere Kosten im Folgeprogrammjahr 2020	Weitere Kosten im Folgeprogrammjahr 2021	Weitere Kosten bis zum Ende der Maßnahme	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Vorbereitende Untersuchungen	20	20	0	0	0	
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung	325	150	50	50	75	
III. Grunderwerb	1.200	1.200	0	0	0	
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen	2.772	50	510	890	1.322	
V. Baumaßnahmen	810	0	250	520	40	
VI. Sonstige Maßnahmen	20	0	0	0	20	
VII. Vergütung	150	15	20	25	90	
Summe Ausgaben (I. - VII.)	5.297	1.435	830	1.485	1.547	

E I N N A H M E N

1	2	3	4	5	6	7
	Geschätzte Gesamteinnahmen	Einnahmen im Programmjahr 2019	Weitere Einnahmen im Folgeprogrammjahr 2020	Weitere Einnahmen im Folgeprogrammjahr 2021	Weitere Einnahmen bis zum Ende der Maßnahme	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	
II. Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	
III. Sonstige Einnahmen	20	0	0	0	20	
Summe Einnahmen (I. - III.)	20	0	0	0	20	

Saldo Ausgaben-Einnahmen

5.277

1.435

830

1.485

1.527