LEGENDE

Bauzeiten

Bauzeit 2020
- Eyach Nord/ Friedhof/ Seniorenresidenz
- Brücke Heinzlenstr.

Bauzeit 2021
- Wiesenterrassen mit Etzelbachmündung
- Stadtbalkon/ Rosengarten/ Heinzlenstr
- Wassergarten mit Brückenumfeld
- Zwingergarten
- Steinach:Feuerwehr, Radweg, Rasenterrassen
- Bizerba/ Radweg

Bauzeit 2022
- Stadtgarten
- Klein Venedig/ Westufer Eyach
- Schwefelbadgärten
- Steinache Rappenturm
- Etzelbach/ Spielplatz/ Arbeitsamt/ Stadthalle,
- Stadtarchiv/ Anchluss Parkplatz Bestand
- Friedhofsvorplatz

Planungsumgriff Gartenschau

auftraggeber
Stadt Balingen
Amt für Stadtplanung und Bauservice
Neue Str. 31, 72336 Balingen

vorhaben
Gartenschau Balingen 2023
Kulturachse Süd

zeichnung
Lageplan Daueranlagen Realisierungs- und Ideenteil
Übersichtsplan/ Bauzeiten

datum 17.06.2020
gez / gepr loho
maszstab o.M.
plan-nr 1545_2_100_300_bauzeiten
index

lohrer . hochrein
landschaftsarchitekten und stadtplaner gmbh

d - 80 796 münchen
bauerstrasse 8

tel (+49) 089 / 28 77 91- 0
fax (+49) 089 / 2877 91-29

loho @ lohrer-hochrein.de
www . lohrer-hochrein . de