Vorlage Nr. 2021/049 AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE

Balingen, 02.03.2021

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Verwaltungsausschuss	**öffentlich**	am 16.03.2021	Vorberatung
Ortschaftsrat Weilstetten	**öffentlich**	am 23.03.2021	Anhörung
Gemeinderat	**öffentlich**	am 30.03.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Einrichtung von provisorischen Kinderbetreuungsgruppen im evangelischen Gemeindehaus in Weilstetten und im kath. Gemeindehaus in Roßwangen; Weiterer Investitionskostenzuschuss

Anlagen

Beschlussantrag:

1) Für die bereits erfolgte Einrichtung einer provisorischen Kinderbetreuungsgruppe im evang. Gemeindehaus in Weilstetten wird der evang. Kirchengemeinde Weilstetten aufgrund zusätzlich angefallener Ausgaben ein weiterer Investitionskostenzuschuss in Höhe von 9.894,50 € gewährt.
2) Für die bereits erfolgte Einrichtung einer provisorischen Kinderbetreuungsgruppe im kath. Gemeindehaus in Roßwangen wird der kath. Kirchengemeinde Roßwangen aufgrund zusätzlich angefallener Ausgaben ein weiterer Investitionskostenzuschuss in Höhe von max. 5.170,40 € gewährt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwendungen/Erträge des Ergebnishaushaltes

einmalig 15.064,90€ Investitionskostenzuschuss

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2021:

planmäßig	12.000 €	Auftragsnummer 736500100002
überplanmäßig	3.100 €	Auftragsnummer 736500100002

Besonderer Hinweis:

Sachverhalt:

Gruppe im evang. Gemeindehaus Weilstetten

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2019 (Vorlage 2019/187) der Einrichtung einer provisorischen Gruppe durch die evang. Kirchengemeinde Weilstetten zugestimmt und hierfür einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von max. 21.000 € gewährt.

Im Zuge der Bauarbeiten mussten weitere, nicht vorhersehbare oder eingeplanten Maßnahmen umgesetzt werden welche weitere Kosten verursachten, wie zusätzliche Handwerkerkosten, zusätzliche Vermessungskosten, weitere Ausstattungsgegenstände, etc.

Durch diese Maßnahmen entstanden Mehrkosten in Höhe von 14.135,00 €. Dies entspricht einem städtischen Anteil in Höhe von 9.894,50 €.
Trotz dieser Mehrkosten bewegen sich die Investitionskosten für den Umbau zur Betreuung von Kindergartenkindern mit insgesamt ca. 44.000 € in einem sehr moderaten Rahmen.

Gruppe im kath. Gemeindehaus Roßwangen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2020 (Vorlage 2020/167) der Einrichtung einer provisorischen Gruppe im Jugendraum des kath. Gemeindehauses Roßwangen durch die kath. Kirchengemeinde zugestimmt und hierfür einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von max. 21.700 € gewährt.

Im Rahmen der Abrechnung der Investitionskosten wurde seitens der kath. Kirchengemeinde festgestellt, dass irrtümlicherweise bei der Genehmigung des Investitionskostenzuschusses durch den Gemeinderat die Honorarkosten für den Architekten in Höhe von 7.386,23 € nicht einberechnet wurden, weshalb sich die Investitionskosten entsprechend erhöht haben.

Finanzierung

Von beiden Kirchengemeinden wurde bereits Ende des letzten Jahres gewisse Mehrkosten angekündigt, weshalb bereits im Haushalt 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000 € eingestellt wurden.

Der tatsächliche Finanzierungsbedarf beträgt nun 15.064,90 €, weshalb noch ca. 3.100 € in der Zuständigkeit der Verwaltung überplanmäßig genehmigt werden müssen.

Harry Jenter